

DealFlow 实施、迁移、培训与能力边界

企业知识库文档 | 仅用于测试

文档状态	现行
生效日期	2026-07-01
产品版本	4.2

本资料为虚构企业知识，仅用于检索、能力判断和方案生成测试。

源文件：06-implementation-migration-training-limitations.md

标准实施服务

Enterprise 标准实施周期为八周，Dedicated 为十二周，起算条件是合同生效、项目负责人到位且客户完成基础资料交付。标准范围包括项目启动、租户配置、一个身份提供商接入、两个角色模板调整、一套审批流、基础知识导入和上线检查。客户延迟提供域名、证书、网络或测试账号时，里程碑相应顺延。

Business 提供在线启用指引，不包含专职实施经理。Enterprise 包含一名实施经理和每周项目例会；Dedicated 增加解决方案架构师、安全设计评审和生产切换值守。任何套餐都不默认包含客户内部制度梳理、数据所有权判断或替客户签署合规文件。

验收以双方确认的测试用例为准。严重缺陷是指阻止核心 RFP 流程且没有可接受替代方案的问题；一般样式、措辞和非关键报表不作为拒绝整体上线的理由。上线后提供十个工作日的稳定期支持，之后转入常规支持服务。

数据迁移与培训

Enterprise 标准迁移包包含最多五百 GB 的文档和五十万条结构化记录，支持从约定的对象存储或 SFTP 批量导入。Dedicated 包含两 TB 文档和二百万条记录。超过范围、需要清洗重复数据、重建复杂权限或从专有数据库抽取数据时，由专业服务另行评估。

迁移前客户必须确认数据清单、保留规则和合法性。DealFlow 提供校验报告，包括文件数量、成功与失败记录、校验和以及抽样结果。平台不会因为导入成功就自动认定内容准确或仍然有效。历史文档可以标记为“已废止”，以防检索时被当作现行政策。

Enterprise 包含四场远程培训，每场标准时长为两小时，主题为管理员配置、知识治理、售前响应和审核发布；每场最多二十五人。Dedicated 额外包含两场定制工作坊和一次上线后复盘。现场培训、课程录制配音和超过标准人数的场次属于付费服务。

明确限制与路线图

4.2 不支持移动端离线编辑。移动浏览器可以查看任务和执行简单审批，但失去网络后不能访问缓存的 RFP 正文或知识文档。原生 iOS 与 Android 客户端处于路线图研究阶段，没有承诺发布日期，销售材料不得将其描述为现有能力。

平台不提供视频内容 OCR、会议实时转写、区块链存证或自动生成具有法律效力的电子签章。可通过链接跳转到经过批准的第三方电子签约系统，但签署身份核验、证书和法律有效性由该系统负责。PPTX 原生导出、任意三级以上审批和完全离线本地部署均需要定制或尚未支持。

路线图条目仅用于产品规划，不能写入无条件承诺。客户要求未来功能时，提案应明确当前差距、可能替代方案 and 是否需要定制评估。没有知识证据的品牌或版本兼容性，例如特定 Oracle EBS 补丁版本，应标记为需要复核。

责任边界

客户负责账号和授权联系人管理、上传内容合法性、终端安全、自建连接器代码及内部审批。DealFlow 负责托管平台、标准备份、漏洞修复和合同约定的服务等级。因客户脚本持续重试造成 API 限流，不视为平台不可用；因平台错误导致的服务中断则按 SLA 流程处理。

项目治理与变更控制

实施项目建立需求清单、风险登记册、决策记录和周报。客户与 DealFlow 各指定一名项目负责人，范围、里程碑和验收争议由双方负责人先行协调。影响架构、安全、数据范围或上线日期的变更必须形成书面变更单，说明成本、工期、责任和回退方案。

配置类变更在非生产环境验证后进入生产。身份、网络、密钥和数据迁移变更至少需要一名客户授权人批准；高风险生产切换要求双方共同确认。项目会议中的口头讨论不等于正式范围承诺，未进入变更单的新增需求不会自动纳入固定价格。

上线检查包括管理员可登录、目录同步、知识检索、RFP 上传、需求抽取、证据引用、审批、导出、监控和支持联系人。客户若选择带已知缺口上线，应在风险接受记录中说明临时措施和关闭日期。稳定期结束不影响尚在保修范围内的产品缺陷处理。

专业服务交付边界

专业服务可以开发经批准的连接器、复杂审批和迁移工具，但定制成果必须经过安全审查、测试和文档移交。定制不等于产品主版本永久内置，后续升级兼容性和维护责任需在工作说明书中约定。未经批准的客户脚本不属于 DealFlow 支持范围。

现场服务的差旅、受限区域准入和专用设备由项目合同规定。需要驻场人员访问生产信息时，客户应提供最小权限账号和审计条件。DealFlow 不接受共享管理员密码，也不会要求客户通过非批准渠道发送生产数据。

项目完成后，客户获得配置说明、管理员手册、迁移报告和未决事项清单。源代码、内部运维脚本、模型权重和其他客户的实现模板不属于标准交付物。若客户要求知识转移到第三方运维商，可以安排额外培训，但第三方仍需遵守保密和访问控制要求。